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Актуальность темы исследования. Стратегия инновационного развития, провозглашенная на высшем государственном уровне, требует усилий со стороны всех участников инновационного процесса, и, прежде всего, предприятий реального сектора – именно они должны стать непосредственными исполнителями крупномасштабных инновационных проектов, в том числе и нести риски, связанные с их реализацией. Однако, в настоящее время, каких-либо законодательных основ или хотя бы методических указаний по методам и процедурам управления рисками инновационных проектов для предприятий реального сектора не существует. Поэтому, в настоящей статье содержатся некоторые предложения по формализации процедур риск-менеджмента для предприятий, реализующих инновационные проекты, в том числе приводятся методы финансирования рисков. 
Целью настоящего исследования является разработка комплексного подхода к организации системы корпоративного риск-менеджмента инновационных проектов, а также исследование существующих и разработка новых методов управления рисками инновационных проектов.
В ходе проведенного исследования, посвященного вопросам организации корпоративного риск-менеджмента, в частности управления финансовыми рисками инновационных проектов, были достигнуты следующие результаты: 
· разработан механизм использования имитационного моделирования рисков инновационного проекта, основанного на информационной модели бизнес-процессов;
· предложены и проанализированы методы управления рисками инновационных проектов, в т.ч. методы финансирования рисков;   
Кроме того, проведена апробация разработанных теоретических предложений на примере инновационного проекта по созданию авиационного вертолетного двигателя, в том числе:
· разработана схема финансирования рисков инновационного проекта по созданию авиационного вертолетного двигателя;   
· приведено обоснование эффективности разработанной схемы финансирования рисков инновационного проекта по созданию авиационного вертолетного двигателя. 
Таким образом, для достижения главной цели настоящего исследования – разработки практически применимого механизма организации управления рисками инновационных проектов на предприятиях реального сектора - был сформирован алгоритм организации и проведения риск-менеджмента инновационных проектов, включающий в себя следующие этапы: идентификация рисков инновационного проекта на основе предложенных элементов качественного анализа рисков в рамках корпоративной системы риск-менеджмента; оценка рисков на базе методики количественного анализа рисков корпоративной системы риск-менеджмента; выбор и обоснование методов финансирования рисков, содержащихся в корпоративной системе риск-менеджмента; оценка эффективности инновационного проекта с учетом идентифицированных рисков и мероприятий по финансированию реализации данных рисков. 

